

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BUŽIM

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2017.GODINU**

Bu0im, juli 2018.godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Revidirane strategije lokalnog razvoja Op ine Bu0im (2017-2020) ima za cilj da motivira sve bitne aktere lokalne zajednice na razmizljanje i doprinese boljem i kvalitetnijem donozenju odluka o realizaciji stratezkih prioriteta iz tri glavna sektora: ekonomskog, druztvenog i sektora zasztite okoliza, u okviru kojih je ukupno 8 (osam) definiranih sektorskih ciljeva, i to:

- iz oblasti ekonomskog razvoja definirana su 3 (tri),
- iz druztvenog razvoja 3 (tri)
- i zasztite okoliza 2 (dva) sektorska cilja.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i financijsku implementaciju projekata i mjera definiranih Planom implementacije za 2017. godinu konstatovano je da je navedenim planom predviđena implementacija 28 projekata ukupne vrijednosti 4.901.176,00 KM. Od toga, potpuno je realizovano 3 i djelimi no 17 projekata u vrijednosti od 2.641.915,79 ili 53,90%, dok 8. (osam) projekata nije zapo eto

Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2017. godini (svi sektori)

UKUPNO SVI SEKTORI				
PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	22	4.925.199,38	740.074,38	4.185.125,00
% struktura finansiranja od A			15,03%	84,97%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata	17	2.641.915,79	1.539.093,79	1.102.822,00
% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	77,27%	53,64%		
% struktura (od B)			58,26%	41,74%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	14	1.477.890,72	1.475.568,72	2.322,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	63,64%	30,01%		
% struktura (od C)			99,84%	0,16%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	3	1.164.025,07	63.525,07	1.100.500,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	13,64%	23,63%		
% struktura (od D)			5,46%	94,54%

A. PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI (TABELA 2)

2017. godina	Zbir finansijskih vrednosti projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
	Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
Oblast				

Ekonomski razvoj	2.311.000,00	107.420,60	100,00%	0,00%
Društveni razvoj	2.013.523,38	2.364.618,19	57,71%	42,29%
Ekološki razvoj	600.676,00	169.877,00	39,47%	60,53%
Ukupno	4.925.199,38	2.641.915,79	58,26%	41,74%
% po planu implementacije		53,64%		

Stanje po sektorima je sljedeće:

Sektor ekonomskog razvoja

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti ekonomskog razvoja definisana su tri sektorska cilja. Očekivani sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

Sektorski cilj	Očekivani ishod	Indikator
SEC 1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na prirodnim resursima i tržišnoj orijentaciji	<ul style="list-style-type: none"> • Povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i obrta na 1000 stanovnika za 25% do 2020. godine u odnosu na 2015. godinu • Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2016. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> - Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i obrta na 1000 stanovnika - Iznos prihoda od poljoprivrede
SEC 1.2. Unaprijediti okruženje za razvoj male privrede i investicije	<ul style="list-style-type: none"> • Do 2020. godine, broj preduzeća na hiljadu stanovnika povećan za najmanje 3 preduzeća u odnosu na 2015. godinu • Do 2020. godine, zaposleno min 150 novih osoba u proizvodnom sektoru • Do 2020. godine, min 2 nova investitora započela investicije na području općine 	<ul style="list-style-type: none"> - Broj preduzeća na hiljadu stanovnika - Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru - Broj novih investitora

SEC 1.3. Poboljšati ekonomsku valorizaciju prirodnih i kulturno-historijskih resursa za turizam	<ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine, povećan broj posjeta turista za 5% u odnosu na 2017. godinu 	- Broj posjeta turista
--	--	------------------------

Za realizaciju planova ekonomskog razvoja u okviru 3 (tri) sektorska cilja planirano je da se 2017. godine implementira 11 projekata ukupne vrijednosti od 2.311.000,00 KM, od čega je 9,96 % inilno finansijsko u ez e op ine. U okviru ovog sektora implementirani su projekti u iznosu 107.420,60 KM. koji su 100% finansirani iz bud0eta op ine Bu0im.

U ovom sektoru najvize je ura eno na ostvarenju sektorskih ciljeva SEC. 1. 1. *Intenzivirana poljoprivredna proizvodnja zasnovana na prirodnim resursima i tržišnoj orijentaciji*. Razvojem poljoprivredne proizvodnje kao jedne od stratezkih privrednih grana op ine Bu0im, podr0an je Programom poticaja za poljoprivredu u iznosu od 89.107,60 KM iz Bud0eta op ine i 1.554.396,24 KM poticaja od Kantona i Federacije BiH.

Poticajna sredstva doprinijela su odr0ivosti poljoprivrednih gazdinstava na podru ju op ine, te i njihovom pove anju sa 972 gazdinstva u 2016. godini na 986 gazdinstava u 2017. godini a zto ima uticaj na pove anje socijalne sigurnosti stanovnistva i smanjenje osoba u stanju socijalne potrebe.

I pored pove anja broja gazdinstava proizvodnja u sto arstvu je u opadanju, kad je u pitanju broj goveda smanjen je broj grla sa 1500 u 2016. na 1300 u 2017. zto u procentima iznosi 13,40 % tako da je osjetan pad proizvodnje mlijeka sa 4530 hiljada litara na 3916 hiljada litara zto u procentima iznosi 13,50 %. Da bi zaustavili daljnji pad goveda i proizvodnje mlijeka op ina je u 2017. godini kroz program poticaja poljoprivredi participirala odnosna vrzila sufinansiranje dijagnosti kih muznih grla sa 39.670,00 KM, i sufinansiranje dijagnosti kih muznih grla u tovu sa 4.970,00 KM, Treba napomenuti da je broj grla u ov arstvu sa 2100 u 2016. godini pove an na 2300 u 2017. godini zto procentualno iznosi pove anje za 9,55 %. Te je pove an i broj koznica u p elarstvu sa 2350 na 2610 zto u procentima iznosi pove anje 11,1 %. Intenzivirana je proizvodnja u povr u, ljekobilju i vo u uz 18%, pove ana je plasteni ka proizvodnja sa 10640 m2 u 2016. godini na 12560 m2 u 2017 godini , 8 hektara pove ana povrzina zasada vo a i 0,1 hektar zasnovane planta0e ljekobila na godiznjem nivou a zto je finansijski pre eno iz Bud0eta op ine kroz Program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji (sufinanciranje proizvodnje na otvorenom . krastavci sa 3.000,00 KM, proizvodnja maline 16.707,60 KM, sufinansiranje projekta Muslim Aid 19.600,00 KM, sufinansiranje izvjeztajnih i prognoznih poslova u zasztiti zdravlja bilja 2.000,00 KM, podrzka udru0enju p elara - propolis, sa 3.000,00 KM).

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomski sektor 2017. godini.

Ekonomski sektor (ES)				
PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	8	2.311.000,00	223.500,00	2.087.500,00
% struktura finansiranja od A			9,67%	90,33%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata	6	107.420,60	107.420,60	-
% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	75,00%	4,65%		
% struktura (od B)			100,00%	0,00%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	5	106.420,60	106.420,60	-
% djelimično realiziranih projekata (od A)	62,50%	4,60%		
% struktura (od C)			100,00%	0,00%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	1	1.000,00	1.000,00	-
% djelimično realiziranih projekata (od A)	12,50%	0,04%		
% struktura (od D)			100,00%	0,00%

Sektor društvenog razvoja

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti društvenog razvoja definisana su tri sektorska cilja. O ekvivalentni sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

SEC 2.1 Poboľjšati dostupnost i kvalitet sportskih i kulturnih sadržaja i infrastrukture	<ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija/sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca sportskih manifestacija/sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> Broj posjetilaca kulturnih manifestacijama Broj posjetilaca sportskih manifestacijama
SEC 2.2 Unaprijediti pristup obrazovanju i položaj socijalno ugroženih kategorija u društvu	<ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine u Centar za djecu bez roditeljskog staranja zbrinuta sva djeca (100%) bez roditeljskog staranja Do 2020. godine broj socijalno 	<ul style="list-style-type: none"> Broj djece bez roditeljskog staranja smještenih u Centru /ukupan broj djece bez roditeljskog staranja Broj socijalno ugroženih

	<p>ugroženih osoba obuhvaćenih programima resocijalizacije smanjen za najmanje 10% u odnosu na 2015. godinu</p> <ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine povećan broj upisa djece u osnovne i srednje škole za 5% u odnosu na 2016. godinu 	<p>stanovnika evidentiranih za program</p> <ul style="list-style-type: none"> Broj upisane djece sa područja općine u osnovne i srednje škole
SEC 2.3 Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu	<ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine, povećano zadovoljstvo građana javnom putnom infrastrukturom i javnom rasvjetom za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije rekonstrukcije 	<ul style="list-style-type: none"> Razlika prosječnih ocjena zadovoljstva javnom putnom infrastrukturom i javnom rasvjetom poslije i prije implementacije programa rekonstrukcije i sanacije

Za realizaciju plana društvenog razvoja, u okviru 3. (tri) sektorska cilja, definisana su 3. (tri) programa koja obuhvataju 10. (deset) projekata ukupne vrijednosti od 2.013.523,38 KM, od čega je u jezgri općine 359.773,38 KM, a u jezgri vanjskih izvora 1.653.750,00 KM. U okviru ovog sektora završen je jedan (1) projekat a osam je u fazi implementacije, u ukupnom iznosu 1.364.618,19 KM.

U ovom sektoru najviše je uloženo na ostvarenju sektorskih ciljeva SC 2.1. *kontinuirano stvaranje boljih uslova za održavanje sportskih i kulturnih aktivnosti na području općine Bužim gdje su završeni radovi i opremanje sportske dvorane te doma kulture Bužim* i SEC 2.3. u 2017. godini modernizirana je lokalna putna infrastruktura i obezbjeđeno sigurno i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom građana općine Bužim. Ostvaren je značajan napredak u razvoju komunalne i saobraćajne infrastrukture (Projekti izgradnje lokalnih puteva, 665.351,05 KM Izgradnja rasvjete u urbanim područjima sa 64.552,32 KM), te izgradnja objekata kulture (Izgradnja Centra za kulturu, sport i informisanje sa 13.937,32 KM).

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2017 . godini.

Društveni sektori (DS)				
PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	7	2.013.523,38	359.773,38	1.653.750,00
% struktura finansiranja od A			17,87%	82,13%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata	7	2.364.618,19	1.364.618,19	1.000.000,00
% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	100,00%	117,44%		
% struktura (od B)			57,71%	42,29%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	6	1.351.593,12	1.351.593,12	-
% djelimično realiziranih projekata (od A)	85,71%	67,13%		
% struktura (od C)			100,00%	0,00%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	1	1.013.025,07	13.025,07	1.000.000,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	14,29%	50,31%		
% struktura (od D)			1,29%	98,71%

Sektor zaštite okoliša

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti zaštite okoliša definisana su dva sektorska cilja. Očekivani sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

Sektorski cilj	Očekivani ishod	Indikator
SEC 3.1. Unaprijediti javne komunalne usluge i upravljanje otpadom	<ul style="list-style-type: none"> Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje redovno kontrolisanom i bakteriološki i hemijski potpuno ispravnom vodom za piće za 50% domaćinstava i drugih korisnika sa područja općine Povećana količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada za 2 % u odnosu na 2016. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> Broj korisnika kontinuiranog i kontrolisanog snabdjevanja iz vodovodne mreže na području općine Količina prikupljenog otpada
SEC3.2 Uspostaviti efikasan sistem sigurnosti građana i zaštite od prirodnih i drugih nesreća	<ul style="list-style-type: none"> Do 2020. godine, smanjene prijavljene štete od posljedica prirodnih i drugih nesreća za 20% u odnosu na 2016. godinu Od 2017. godine nema zabilježenih minskih nesreća na očišćenom području od mina Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EE za min 20% 	<ul style="list-style-type: none"> Iznos prijavljenih šteta od posljedica prirodnih i drugih nesreća Broj minskih nesreća na očišćenim lokacijama Iznos troškova za grijanje objekata na kojima su provedene EE mjere

U realizaciji planova zaštite okoliša, u okviru 2 sektorska cilja definisana su 3. (tri) programa koja obuhvataju 7. (sedam) projekata ukupne vrijednosti od 600.676,00 KM. U okviru ovog sektora implementiran je jedan (1) projekat, te zapo eta inplementacija 3 (tri) projekta u ukupnom iznosu od 169.877,00 KM izra0eno u procentima 28,28% i 3 (tri) projekta nisu zapo eta.

U ovom sektoru najviše je ulaženo na ostvarenju sektorskih ciljeva SEC 3.1. *osiguravanje pristupa redovno kontrolisanoj vodi za piće sa gradskog vodovodnog sistema za 2600 domaćinstava općine oko 65%* i SEC 3.2. Rekonstrukcija OŠ KONJODOR koji je financijski potpomognut iz Budžeta općine sa 49.500,00 KM i 100.500,00 KM sa vizijom nivo vlasti.

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2017. godini

Sektor okoliša (SO)				
PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	7	600.676,00	156.801,00	443.875,00
% struktura finansiranja od A			26,10%	73,90%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata	4	169.877,00	67.055,00	102.822,00
% u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	57,14%	28,28%		
% struktura (od B)			39,47%	60,53%
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	3	19.877,00	17.555,00	2.322,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	42,86%	3,31%		
% struktura (od C)			88,32%	11,68%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	1	150.000,00	49.500,00	100.500,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	14,29%	24,97%		
% struktura (od D)			33,00%	67,00%

KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Cilj dokumenta je prikazati makroekonomske pokazatelje općine u 2017. godini i da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja općine u 2017. godini, te da se vidi nivo razvijenosti.

U dokumentu su obrađeni: gustina naseljenosti, radno aktivno stanovništvo, prirodni prirastaj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, plaće, broj penzionera i iznos penzija, prosječna penzija, vanjskotrgovinska razmjena Općine u 2017. godini, prihodi, poljoprivredna površina, oranice i baze, žemsko zemljište, saobraćajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.

METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOVA RAZVIJENOSTI

Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti općine, korizteni su sljedeći pokazatelji:

- stepen zaposlenosti stanovništva,
- stepen nezaposlenosti stanovništva,
- broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, - odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 1991. godine i
- poreski prihodi po općini po glavi stanovnika.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih u odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika u odnosu na popis iz 1991. godine

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broja stanovnika.

R.B.	OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA	indikator	Polazno stanje			2017		
			2016			Ukupno	Muški	Ženski
			Ukupno	Muški	Ženski			
	INDEKS RAZVIJENOSTI OPĆINE	indeks	101			112		
	Stanovništvo	broj	19.340			19.340	9885	9455
	Radno sposobno stanovništvo	broj				14.096	7205	6891
1	Zaposlenih stanovnika	broj	1.864			1.388	1120	268
		%	18%			9,85%	7,95	1,90
2	Nezaposlenih stanovnika	broj	2.274	880	1.394	4.071	2.046	2.025
		%	23%			28,88%	14,52%	14,36%
3	Ukupni prihodi poreznih po glavi stanovnika	iznos	587			2.600		
		po glavi	58			42		
4	Investicije na teritoriji JLS (u stalna sredstva)	iznos	8.504.624			9.380.975		
4,1	Od toga, u stalna sredstva (ako su podaci dostupni)	iznos				876.351		
5	Broj preduzeć/1000 stanovnika	omjer	25			(360) 18,6/1000		
6	Prosječna neto plaća u KM	iznos	532			683		
7	Broj učenika osnovnih škola na hiljadu stanovnika	broj				1936 10/1000		
7,1	Broj učenika srednjih škola	broj				488 25,25/1000		

8	Socijalni transferi po glavi stanovnika	po glavi	122,00				
9	Broj ljekara/1000 stanovnika	omjer	0,79			11 Ili 1,75/1000	
10	Iznos realiziranih sredstava za prioritete iz razvojne strategije	iznos	1.014.649			2.641.915,00	
DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA							
1	Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS	omjer	92.358 Ili 9%			1.539.093,79	
2	Poljoprivrednih gazdinstva/1000 stanovnika	omjer	61,75/1000			2553 7,63/1000	
3	Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika	omjer	90 ili 8,91/1000			100 ili 5,2/1000	
4	Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovništvo	omjer	1				
5	Broj aktivnih članova u institucijama kulture (SKUD i biblioteka)	broj	140			150	
6	Broj aktivnih članova u sportskim institucijama	broj	430			500	
7	Pokrivenost doma. sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	procenat	100%			100%	
8	Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada	procenat	75%			80%	
9	Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije	broj	0%			4	
10	Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji	broj	0			0	
11	Prosječna izmjerena vrijednost CO ₂ ug/m ³	tona					

Napomena: osnovica za izračun procent zaposleni, nezaposlenih po spolu je radno sposobno stanovništvo (14096) .

1. UVOD

Cilj ovog izvjeztaja jeste da se na realan i objektivan na in predstavi ostvarenje akcionog (godiznjeg) plana implementacije Strategije razvoja op ine Bu0im za 2017. godinu. Na osnovu izvrzene analize klju nih rezultata i ostvarenog progressa sa jedne strane, te uo enih teško a u pogledu implementacije sa druge strane u izvjeztaju su date preporuke i korektivne mjere koje se trebaju uzeti u razmatranje u narednom periodu implementacije strategije razvoja.

Revidiranu Strategiju razvoja op ine Bu0im izradio je Op inski razvojni tim uz podršku Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDPA), koji predstavlja zajedni ku inicijativu ¥vajcarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a koju je usvojilo Op insko vije e Bu0im 29.09.2017. godine.

Revidirana strategija razvoja 2017- 2020. godine je klju ni strateško-planski dokument op ine Bu0im, koji treba da podsti e budu i rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata druztvenu, ekonomsku, okoliznu kao i prostornu sferu. Strategija je izra0ena kao okvir za definiranje zajedni kih ciljeva, podsticaja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budu eg razvoja op ine i sveukupnog 0ivota u njoj. Kao takva, Strategija integriranog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na vizim nivoima vlasti, ali i sa drugim sektorskim strategijama na dr0avnom, entitetskom i kantonalnom nivou. U fokusu ovog Izvjeztaja je implementacija strateških, odnosno sektorskih, prioriternih projekata u 2017. godini, koji se prema MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u lokalnoj zajednici u svim fazama implementacije strategije. Nositelac izrade Izvjeztaja je koordinator ORT-a i u0i krug lanova ORT-a, uz savjetodavnu podršku UNDP-a. Podaci koji su korizteni prilikom izrade Izvjeztaja prikupljeni su od strane Op inskog na elnika, Slu0be za bud0et i finansije i koordinatora projekata.

2. VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

Vizija predstavl a idealnu sliku o tome kako e op ina izgledati u budu nosti. Definicija vizije je revidirana da na pojednostavl en na in opize zajednicu u budu nosti, kako bi bila pamtljiva i svima razumljiva.

Vizija je zasnovana na fundamentalnim vrijednostima stanovnika op ine Bu0im i predstavl a osnovu daljeg razvoja op ine. Iako vizija predstavl a idealnu sliku budu nosti op ine, ona je osnova za definiranje dugoro nih pravaca razvoja op ine.

Vizija je definirana za period od deset i vize godina, a osv r e se na prioriterna podru ja djelovanja i sadr0i sve relevantne vrijednosti koje zajednica priznaje za komparativne prednosti i mogu nosti koje je potrebno iskoristiti na putu ostvarivanja razvoja.

Revidiranom strategijom razvoja općine Bužim za period 2017 . 2020. godine, definisana je sljedeća vizija općine: „**Održiva ruralna lokalna zajednica ugodna za život, sa mladom populacijom i očuvanim prirodnim resursima za razvoj porodičnih biznisa**“.

U stratezkom menadžmentu vizija se tiče ciljeva koji su najzire definisani, generalni i sveobuhvatni. Vizija opisuje namjere za budućnost, bez specifikacije sredstava koja su neophodna da bi se postigli željeni rezultati.

Stratezki ciljevi proizlaze iz vizije razvoja i definiranih stratezkih fokusa; te predstavljaju njihovu transformaciju u konkretizovane glavne pravce razvoja odnosno izrađavaju krajnje rezultate koje treba postići do kraja planiranog perioda (do 2020. godine). Revidiranje stratezkih ciljeva se odnosilo na prilagodbu definicije ciljeva, kroz kontrolu njihove horizontalne i vertikalne usklađenosti te definiranje mjerljivih ishoda i njihovih indikatora, kako bi se mogao pratiti napredak u njihovom ostvarivanju, a u skladu sa preporukama srednjoročne evaluacije dosadaznje implementacije Strategije.

Revidiranom strategijom razvoja također su definirana tri stratezka cilja sa kojima pripadajućim sektorskim ciljevima, kako slijedi:

Strateški cilj 1: Unaprijediti tržišnu orijentaciju privrede uz racionalno korištenje resursa

Sektorski ciljevi:

- SEC 1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na prirodnim resursima i tržišnoj orijentaciji
- SEC 1.2. Unaprijediti okruženje za razvoj male privrede i investicije
- SEC 1.3. Poboljšati ekonomsku valorizaciju prirodnih i kulturno-historijskih resursa za turizam

Strateški cilj 2. POBOLJŠATI KVALITET ŽIVOTA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Sektorski ciljevi:

- SEC 2.1 Poboljšati dostupnost i kvalitet sportskih i kulturnih sadržaja i infrastrukture
- SEC 2.2 Unaprijediti pristup obrazovanju i položaj socijalno ugroženih kategorija u društvu
- SEC 2.3 Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu

Strateški cilj 3. SMANJITI NEGATIVNE UTJECAJE NA OKOLIŠ I ZAŠTITITI PRIRODNE RESURSE I STANOVNIŠTVO

Sektorski ciljevi:

- SEC 3.1. Unaprijediti javne komunalne usluge i upravljanje otpadom
- SEC3.2 Uspostaviti efikasan sistem sigurnosti građana i zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Tabela 1. Zbirni pregled broja predviđenih projekata po sektorima za 2017.godinu

Sektor	Broj predviđenih projekata
Ekonomski	11
Društveni	10
Okoliza	7
Ukupno:	28

3. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2017. godina)

Tokom 2017. godine implementirano je potpuno 3. (tri) projekata, i djelimično 17 projekata što je 40 % u odnosu na 28 projekata koji su po planu trebali da se implementiraju u 2017.godini.

Ukupna finansijska vrijednost projekata definisanih strategijom razvoja za 2017. godinu iznosi 4.925.199,00 KM.

Od ukupno planiranih projekata koji su po planu trebali da se implementiraju u 2017. godini, kod dosta projekata došlo je do odgađanja po etku implementacije za neki naredni period. Razlog za odlaganje implementacije velikog broja projekata jeste nedostatak vlastitih sredstava u budžetu opštine i uvijek prisutna neizvjesnost i nesigurnost kada je u pitanju obezbjeđivanje sredstava iz eksternih izvora.

ORT je analizom finansijskog dijela implementacije došao do zaključka da finansijske projekcije za veliki broj projekata nisu bile precizne, odnosno da su bile precjenjene, te da u narednom periodu tom aspektu treba realnije pristupiti.

Tokom 2017 godine implementirani su projekti iz:

Ekonomskog sektora:

- Podrška poljoprivrednoj proizvodnji
- Privredni savjet -ja ojačanje kapaciteta Udruženja privrednika (2017) (Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapozljavanja)
- Podrška zapozljavanju (2017) (Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapozljavanja)
- Uređenje izletizta Svetinja (2017) (Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu)

Društveni sektor:

- Završetak izgradnje sportske dvorane u Bučimu (Unapređenje infrastrukture i sadržaja iz oblasti kulture i sporta)
- Podrška socijalno ugroženim osobama (Unaprijediti pristup obrazovanju i položaju socijalno ugroženih kategorija u društvu)

- Subvencija javnog prevoza u enika srednjih zkola (Unaprijediti pristup obrazovanju polo0aju socijalno ugro0enih kategorija u druztvu)
- Izgradnja javne rasvjete u urbanom podru ju (Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu)
- Projekti izgradnje lokalnih puteva i mostova (Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu)
- Sanacija nekategorisanih lokalnih puteva (Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu)

Projekti Druztenog sektora koji nisu planirani u strategiji a realizovani su:

- Sanacija krova zgrade op ine i adaptacija katastarskog ureda
- Utopljanje zgrade Op ine

Sektor okoliza:

- Izgradnja sekundarne mre0e i rezervara Konjodor . Pivnice (Unapre enje sistema vodosnabdjevanja)
- Rekonstrukcija OŸ U Konjodoru (zamjena stolarije i izrada fasade), (Smanjenje rizika od katastrofa)

Realizovani projekti po implementacijskim partnerima

Nosilac implementacije svih projekata iz Strategije razvoja u 2017. godini bila je op ina Bu0im, odnosno slu0benici kao koordinatori konkretnih projekata.

Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu svih prikupljenih i obra enih podataka o implementaciji projekata u izvjeztajnom periodu mo0e se zaklju iti da se godiznji rezultati rada ogledaju prvenstveno u izgra enoj infrastrukturi (putevi, vodovodi, Sportska dvorana i Dom kulture i sl). U skladu sa tim, ostveren je i odre eni progres u odnosu na set sektorskih ciljeva, prevashodno druztenog sektora koji se oslanjaju na razvoj infrastrukture.

Ukupno planirano (SEKTORSKI PLANOWI + PLANOWI IMPL.)		Ukupno realizovano	% struktura i realizacija	2017		% struktura i realizacija
				Planirano	Realizovano	
Ekonomski sektor						
Budžet	631.000,00	107.420,60	100,00%	223.500,00	107.420,60	100,00%
Vanjski izvor	2.554.000,00	0,00	0,00%	2.087.500,00	0,00	0,00%
Ukupno	3.185.000,00	107.420,60	3,37%	2.311.000,00	107.420,60	4,65%
Društveni sektor						
Budžet	1.370.773,38	1.364.618,19	57,71%	359.773,38	1.364.618,19	57,71%
Vanjski izvor	4.111.250,00	1.000.000,00	42,29%	1.653.750,00	1.000.000,00	42,29%
Ukupno	5.482.023,38	2.364.618,19	43,13%	2.013.523,38	2.364.618,19	117,44%
Zaštita okoliša						
Budžet	434.004,00	67.055,00	39,47%	156.801,00	67.055,00	39,47%
Vanjski izvor	1.501.180,00	102.822,00	60,53%	443.875,00	102.822,00	60,53%
Ukupno	1.935.184,00	169.877,00	8,78%	600.676,00	169.877,00	28,28%

UKUPNO SVA TRI SEKTORA						
Budžet	2.435.777,38	1.539.093,79	58,26%	740.074,38	1.539.093,79	58,26%
Vanjski izvor	8.166.430,00	1.102.822,00	41,74%	4.185.125,00	1.102.822,00	41,74%
Ukupno	10.602.207,38	2.641.915,79	24,92%	4.925.199,38	2.641.915,79	53,64%

Vertikalna i horizontalna usklađenost i međusobni uticaj sektorskih projekata

Iz vlastitih sredstava financiran je razvoj lokalne zajednice, ali je implementacija projekata definisanih u strategiji razvoja uslovljena i obezbjeđenjem finansijskih sredstava iz eksternih izvora, u vrijednosti 1.000.000,00 KM u Društvenom sektoru i 100.500,00 KM u Sektoru okoliza koji su i realizovani u 2017 godini.

U 2017. godini iz eksternih izvora financiran je projekat izgradnje sportske dvorane gdje je TIKA izdvojila oko 1.000.000,00 KM koji je projekat u cijelosti završen u 2017. godini a isti je iz društvenog sektora, dok je u sektoru zaštita okoliza iz eksternih izvora (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i UNDP) financiran projekat "Rekonstrukcija OŠ Konjodor" (zamjena stolarije i izrada fasade) sa 100.500,00 KM.

Iako u toku 2017.godine nije implementirano mnogo projekata, ipak dio njih svakako ima i određeni međusektorski uticaj. To su prije svega projekti izgradnje Doma kulture i Sportske dvorane u Bučim, Izgradnja vodovoda u naselju Konjodor, Projekti izgradnje lokalnih puteva i mostova itd.

Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Plan organizacionih i institucionalnih kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije izrađen je na osnovu zaključaka koji su proizlazili kao rezultat analize koju je sproveo ORT u okviru procesa revizije Strategije razvoja, a na bazi preporuka za poboljšanja koja su definisana u okviru aktivnosti ILDP projekta te preporuka srednjoročne evaluacije razvojne Strategije općine Bučim. U proteklom srednjoročnom periodu implementacije Strategije izrađena je formalna organizacijska struktura i uspostavljena Procedura za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje, uspostavljeno tijelo za koordinaciju, odnosno Jedinica za upravljanje razvojem. Na ovaj način su stvorene pretpostavke za efikasno upravljanje razvojem.

Rješenjem Općinskog Načelnika broj: 02-05-3743/17 od 09.11.2017 uspostavljena je jedinica za upravljanje razvojnim aktivnostima Općine Bučim (u daljem tekstu JURA) kao operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za planiranje, implementaciju, praćenje i upravljanje razvojnim procesima u skladu sa stratežkim, programskim i drugim ključnim dokumentima Općine Bučim uz osiguranje adekvatnog udjela svih zaposlenih u općinskoj upravi.

U Jedinicu za upravljanje razvojnim aktivnostima imenovani su:

1. Zikrija Durakovo , Op inski na elnik, voditelj/koordinator JURA-e
2. Senad Krupi Vizi samostalni referent za koordinaciju lokalnog razvoja, sekretar JURA
3. Nedžad Kudeli , ¼ef slu0be za razvoj I poduzetništvo, lan;
4. Jasmin Salki ¼ef slu0be za finansije I trezor, lan
5. Mujaga Nani , po ovlaštenju Op inskog na elnika ¼ef slu0be za prostorno ure enje geodetske I imovinsko pravne poslove, lan;
6. Elvira Muratovi , po ovlaštenju Op inskog na elnika ¼ef slu0be za op u upravu I druztvne djelatnosti, lan;
7. Senad ati , po ovlaštenju Op inskog na elnika ¼ef slu0be za civilnu zaštitu I vatrogastvo, lan;
8. Mehmed Odobazi , predstavnik Slu0be za prostorno ure enje, geodetske I imovinsko pravne poslove, lan;
9. Jasmin ¼ari , predstavnik Slu0be za razvoj I poduzetništvo.

Nakon usvajanja Revidirane strategije dozlo je do izmjene Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta pri emu je izmjenjen naziv pozicije sStru ni savjetnik za razvoj i investicije%u sStru ni saradnik za razvoj i poduzetništvo%te je sistematizovano novo radno mjesto Vizi samostalni referent za koordinaciju lokalnog razvoja.

Ključnu ulogu u implementaciji, praćenju i vrednovanju Strategije imaju:

- Na elnik op ine kroz jasno uspostavl anje mehanizama i definisanje odgovornosti odsjeka, odjel enja u pogledu implementacije dijelova Strategije iz njihove nadle0nosti te obezbje ivanja njihove koordinacije.
- Op insko vije e koje razmatra izvještaj o realizaciji stratezkih dokumenata Op ine, ukl u uju i i Revidiranu strategiju razvoja kao vode i stratezki dokument koji je osnova za kreiranje i usvajanje svih ostalih razvojnih politika Op ine.
- Jedinstveni op inski organ kroz svoje organizacione jedinice (Kabinet na elnika i slu0be) koji priprema program razvoja op ine, prostorne i urbanisti ke planove i u estvuje u izradi i operacionalizaciji plana implementacije stratezkih intervencija 1+2.
- Jedinica za upravljanje razvojem (JURA) iju ulogu imaju sStru ni saradnik za koordinaciju/upravljanje lokalnim razvojem%Vizi samostalni referent za koordinaciju lokalnog razvoja i zefovi op inskih slu0bi se ekspertno bavi Strategijom razvoja op ine kao cjeline, zatim inicira, koordinira i olakzava internu i eksternu koordinaciju aktivnosti svih aktera od promocije, pripreme i iniciranja projekata, izvo enja, pra enja, izvještavanja do iniciranja i a0uriranja Strategije te permanentno prati mogu e izvore finansiranja na svim nivoima.

- Op inski razvojni tim iji je zadatak da zajedno sa Jedinicom za upravljanje razvojem (JURA), vodi proces planiranja na op inskom nivou i prati implementaciju Strategije razvoja te u estvuje u izradi godiznjeg plana implementacije i izvjeztaja o realizaciji Strategije kojeg JURA podnosi Na elniku, odnosno Op inskom vije u na usvajanje. ORT je sastavl en od predstavnika: op inskih slu0bi i javnih ustanova i preduze a, isti na svojim sastancima razmatra izvjeztaj o implementaciji strategije razvoja Op ine Bu0im.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Na osnovu analize kapaciteta i procesa za upravljanje razvojem u Op ini Bu0im, koja je provedena u okviru srednjoro ne evaluacije Strategije razvoja, te na osnovu zakl u aka analize sprovedene od Op inske uprave utvr eno je da postoji osnova za dal e ja anje funkcije upravljanja razvojem (JURA-e). U tom pravcu zakl u eno je da je potrebno:

- Adekvatno primjenjivati Pravilnik o planiranju, pra enju i vrednovanju i izvjeztavanju (PPVI procedure), kojim su definisani poslovi, uloge, odgovornosti i rokovi svih relevantnih aktera, a prvenstveno zaposlenih u op inskoj upravi, na realizaciji svake faze u procesu implementacije Strategije razvoja;
- Izra ivati redovno planove implementacije 1+2 pri emu je u izradu potrebno uklju iti sve rukovode e strukture. Planove je potrebno raditi na osnovu definisanih stratezkih prioriteta i eventualno novih prijedloga, koji e se ugra ivati u Bud0et i usaglazavati sa raspolo0ivim sredstvima vizih razina vlasti te doma ih i vanjskih fondova;
- Osigurati operacionalizaciju Strategije i planova implementacije 1+2 ugradnjom utvr enih prioriteta u godiznje planove slu0bi i godiznji plan rada organa uprave;
- Osigurati dostavljanje podataka kreiranjem jedinstvenih formi i obrazaca za izvjeztavanje od strane svih u esnika u implementaciji;
- Unaprijediti internu komunikaciju slu0bi i pozicije za koordinaciju stratezkih aktivnosti (JURA) s ciljem pravovremenog prikupljanja podataka i izrade jedinstvene baze projekata sa relevantnim podacima i pokazateljima ostvarenja Strategije;
- Ja ati me usobni dijalog i kanale komunikacije sa eksternim akterima s ciljem aktivnijeg uklju enja u procese planiranja i implementacije u svrhu postizanja boljih i odr0ivih rezultata;
- Ja ati kapacitete predstavnika lokalne uprave i eksternih aktera za pisanje projekata u skladu sa zahtjevima donatora i EU fondova u svrhu privla enja eksternih izvora koji predstavljaju visok udio u implementaciji Strategije razvoja;

- Ja ti sistem upravljanja kvalitetom putem dosljedne primjene PPVI procedure ali i putem ostalih mehanizama (npr. anketiranjem građana ili provođenjem tematskih sastanaka sa Partnerskog grupom, NVO, poslovnim sektorom, vezano za informisanje o Strategiji razvoja i planiranim i provedenim intervencijama koje imaju direktne efekte na potrebe socioekonomskih aktera).

Broj: 02-05-2275/18
Datum: 18.07.2018 god.
JURA

OP INSKI NA ELNIK
VODITELJ/KOORDINATOR

Zikrija Durakovi dipl.ecc.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
OPĆINA BUŽIM
OPĆINSKI NAČELNIK



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Una-Sana canton
MUNICIPALITY OF BUŽIM
MUNICIPALITY MAYOR

Broj: 02-05-2275/18
Datum: 18. juli 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA BUŽIM

PREDMET: Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu **dostavlja se,-**

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu.

Molimo da priloženi Izvještaj razmotrite i usvojite.

S poztovanjem.

Prilog:

1. *Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu;*
2. Zaključak.

Dostavljeno:

1. Općinsko vijeće x 17
 2. Općinskom načelniku
 3. Sekretaru vijeća.
- dipl.ecc.**
4. a/a.

M.P.

OPĆINSKI NAČELNIK

ZIKRIJA DURAKOVIĆ

Na osnovu člana 8. i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine FBiH br.: 49/06 i 51/09), i člana 24 statuta Općine Bužim (Službeni glasnik općine Bužim broj: 12/15). Općinsko vijeće općine Bužim na

Sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a Zaključak i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Bužim za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku općine Bužim.

Broj: _____/18
Općina, _____ 2018. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Safet Ljubijanki